

Rekonstrukce silnice III-1567 Ločnice

Kalendářní měsíc výstavby	4	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021																									
Kalendářní týden výstavby	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Etapu výstavby	I. Etapa										II. Etapa										III. Etapa													
SO 101- 182 - Komunikace, zpevněné plochy a dopravní značení																																		
Zřízení/odstranění nájezdní zastávky a výhyben																																		
Vytýčení inženýrských sítí	I.																																	
Zřízení/odstranění DIO	I.									I.	II.									II.	III.													
Zřízení/odstranění zařízení staveniště a oplocení stavby	I.									I.	II.									II.	III.													
Frezování komunikace	I.									I.	II.									II.	III.													
Sejmutí drnu	I.									I.	II.									II.	III.													
Rozebrání dlažeb a ryglů		I.									II.										III.													
Vytrhání stávajících betonových obrubníků		I.									II.										III.													
Odstranění podkladu zpevněných ploch s asfalt pojivem																																		
Odstranění stávajících konstrukčních vrstev - komunikace, chodník																																		
Rozšíření komunikace vč. výměny podloží z ŠD																																		
Odstranění stáv. uličních vpustí, propustku vč. zásepů																																		
Zásyp příkopů																																		
Provedení podélných tratí																																		
Osazení silničních obrubníků																																		
Osazení bezbariérových autobusových obrubníků																																		
Osazení uličních vpustí vč. přípojek																																		
Úprava pláně																																		
Dovoz materiálu pro recyklaci																																		
Recyklace za studena																																		
Pokládka asfaltových vrstev vč. postřiků - ACP16																																		
Pokládka asfaltových vrstev vč. postřiků - ACO11																																		
Osazení záhon. obrubníků																																		
Osazení horské a dvorní vpustí vč. přípojek																																		
Osazení obruby z betonových palisád																																		
Obnova schodiště C 20/25																																		
Konstrukční vrstvy ze štrkorditi - chodníky																																		
Pokládka zámkové dlažby																																		
Osazení přídlažby z kam. kostek																																		
Provedení asfaltových zálevk																																		
Rozprostření ornice + osetí																																		
Osazení mobiliáře																																		
Provedení trvalého dopravního značení																																		
SO 201- Opěrná zeď																																		
DIO, přípravné práce																																		
Sejmutí ornice, kácení																																		
Piloty kpl (3 etapy) 72ks																																		
Odkopy vč. dobouřování hlav pilot																																		
Štříkaný beton																																		
Základy pro obklady včetně kotev kpl (780 ks) - 18 úseků																																		
Obklady včetně svislých drenáží (k hlavám pilot) tl. 0,3m																																		
ŽB blok pod římsou vč. výztuže																																		
Izolace (nátery a geotext)																																		
Zásypy, drenáže (50m)																																		
Obklad z lomového kamene vč. kari sítě a kotev																																		
Dlažba z lomového kamene vč. podkladního betonu																																		
ŽB římsa C 30/37																																		
Zábradlí																																		
Dokončovací práce																																		
SO 301- Kanalizace																	</																	

Etapizace:

I. Etapa: KM 0,000-0,130
 II. Etapa: KM 0,130-0,325
 III. Etapa: KM 0,325-0,625

Termín realizace stavby:

Zahájení: 26.04.2021 Dokončení: 11.11.2021

OBEC LOČNICE
 Ločnice 158
 373 22 Ločnice
 IČ: 00245208, DIČ: CZ00245208
 www.locnice.cz

Jaroslav Bína